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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Оренбургская область)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Оренбургская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Оренбургская обл.)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Савинова Т.Л.

Вице-губернатор- заместитель председателя Правительства

Оренбургской области по социальной политике- министр

здравоохранения Оренбургской области

Пахомов А.А.Руководитель регионального проекта министр

Гордеева Н.А.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа «Развитие системы образования

Оренбургской области»

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного

образования детей»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

0,0000 2018

0,0000 95,0000 95,0000 88,0000 70,5000 74,0000 75,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

17,7000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

1,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 11,4100 12,0400 12,5200

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

47,00

00

48,00

00

48,90

00

49,10

00

49,20

00

49,70

00

Процент 70,5000

62,90

00

54,70

00

52,10

00

50,10

00

50,00

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

0,000

0

0,000

0

6,000

0

12,00

00

12,00

00

Процент 30,0000

25,00

00

20,00

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

6,200

0

6,600

0

7,100

0

7,700

0

8,400

0

9,000

0

Процент 11,4100

11,30

00

11,00

00

10,90

00

10,40

00

9,600

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом..

Нарастающий итог

Единиц

а

- 25,

000

0

50,

000

0

75,

000

0

100

,00

00

Оренбургская

область приняла

участие в отборе

субъектов

Российской

Федерации на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально-

технической базы

(закупка средств

обучения) в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности, с

учетом

существующего

регионального

опыта определения

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -125

,00

00

150

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

уровня оснащения

материально-

технической базы

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа,

для реализации

программ по

предмету

"Физическая

культура".

Заключены

соглашения на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета.

Реализованы

мероприятия по

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях

Оренбургской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области,

расположенных в

сельской

местности.

К концу 2024 году

будет обновлена

материально-

техническая база в

не менее чем 150

общеобразовательн

ых организациях

Оренбургской

области.

1.2

Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", в

которых приняли

участие дети

Милли

он

человек

- 0,0

000

0,0

000

0,0

712

0,0

712

Разработаны

программы

открытых онлайн-

уроков,

реализуемых с

учетом опыта и

моделей

образовательных

онлайн платформ,

в том числе

"Проектория", за

счет федеральной

поддержки, а также

"Сириус.Онлайн",

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2018

- -0,0

712

0,0

855

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Уроки

настоящего" и

других

аналогичных

платформ,

направленных на

раннюю

профессиональную

ориентацию

обучающихся.

В рамках программ

в Оренбургской

области

будут проведены

уроки, в которых к

концу 2024 года

примут участие не

менее 85500

человек.

Одновременно с

целью выявления и

распространения

лучших практик

будут проведены

ежегодные

конкурсные

отборы лучших

открытых онлайн-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию,

создание условий

для

самоопределения в

выборе будущего

профессионального

пути, а также

обеспечивающих

сопровождение

процесса

выстраивания

индивидуального

учебного плана для

участников уроков.

Реализация

мероприятий будет

осуществляться в

том числе на базе

предпрофильных

классов.

1.3

Обеспечено

проведение

мероприятий по

профессиональной

Тысяча

человек

- 0,0

000

0,0

000

7,2

900

9,3

320

 Создана и

функционирует

система мер ранней

профориентации,

Проведе

ние

образова

тельных

0,0000 -

- -11,

384

0

14,

281

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети.

Нарастающий итог

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Система

основывается на

реализации

механизмов

профессиональных

проб и работу с

лучшими

представителями

профессий, а также

использования

цифровых

инструментов

(сводное

электронное

портфолио).

Система мер,

включает новые

мероприя

тий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория» и

проекта «Билет в

будущее»,

элементов

наставничества,

ранних

профессиональных

проб), что позволит

школьникам

осознанно

подходить к

выбору будущей

профессиональной

траектории.В

мероприятиях

примут участие

обучающиеся 6-11

классов:

2021 год - не

менее 7,29  тыс.

человек;

2022 год - не
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

менее 9,332 тыс.

детей;

2023 год - не

менее 11,384 тыс.

детей; 2024 год - не

менее 14,281 тыс.

детей.

1.4

Созданы детские

технопарки

"Кванториум".

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В Оренбургской

области в 2019

году создан и

функционирует

детский технопарк

"Кванториум", в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения

России целевой

моделью.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-

1.5

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

Единиц

а

- 0,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Оренбургская

область приняла

участие в отборе

заявок субъектов

Российской

Федерации на

создание в

субъектах

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

молодежи .

Нарастающий итог

Российской

Федерации

региональных

центров

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих

с учетом опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех".

В 2020 году создан

и функционирует

центр выявлений и

поддержки

одаренных детей

"Гагарин",

созданный с

учетом опыта

образовательного

фонда "Талант и

успех",

реализующий обще

образовательные

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программы, в том

числе проводимые

на регулярной

основе, а

также профильные

смены,

мероприятия по

выявлению

выдающихся

способностей и

высокой

мотивации у детей

и молодежи.

 

1.6

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

-

В соответствии с

поручением

президиума Совета

при Президенте

Российской

Федерации по

стратегическому

развитию и

приоритетным

проектам (п. 2

протокола от 29

марта 2018 г. № 3)

на основе лучших

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

практик субъектов

Российской

Федерации

сформирована

целевая модель

региональной

системы

дополнительного

образования.

К концу 2023 года

в Оренбургской

области будет

внедрена целевая

модель развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей ,

в том числе за счет

финансовой

поддержки из

федерального

бюджета и

внебюджетных

источников

субъектам

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации до 2024

года.

Реализация

целевой модели

предусматривает

внедрение

механизмов

адресной

поддержки

отдельных

категорий детей, в

том числе

оказавшихся в

трудной

жизненной

ситуации, для

получения

доступного

дополнительного

образования и

реализации

талантов детей из

малообеспеченных

семей, а также

проведение

мониторинга

доступности

дополнительного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования с

учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных

категорий (в том

числе талантливых

детей, детей с

ограниченными

возможностями

здоровья, детей,

проживающих в

сельской

местности, детей из

семей,

находящихся в

трудной

жизненной

ситуации, детей из

малоимущих

семей).Значение

динамики числа

субъектов

Российской

Федерации,

внедривших целев

ую модель
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региональной

системы

дополнительного

образования,

 подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.7

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

Тысяча

единиц

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

-

Оренбургская

область не

принимала участие

в конкурсном

отборе  на

предоставление

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально-

технического

обеспечения

(софинансирование

закупки средств

обучения)

существующей

инфраструктуры

системы

дополнительного

образования в

соответствии с

Методикой

определения

высокооснащенны

х мест для

реализации

образовательных

программ в

системе

дополнительного

образования детей

(разработана в

рамках реализации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приоритетного

проекта

"Доступное

дополнительное

образование для

детей").

1.8

Созданы мобильные

технопарки

"Кванториум" (для

детей, проживающих

в сельской местности

и малых городах).

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

 В Оренбургской

области в 2020

году создан и

функционирует мо

бильный детский

технопарк

"Кванториум", в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

рекомендациями.

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

1,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-

1.9

Проведены

капитальные ремонты

в

общеобразовательных

организациях,

Единиц

а

- - - - 100

,00

00

 Оренбургская

область приняла

участие в отборе

субъектов

Российской

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -125

,00

00

150

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

расположенных в

сельской местности и

малых городах.

Нарастающий итог

Федерации на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально-

технической базы

(закупка средств

обучения) в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности, с

учетом

существующего

регионального

опыта определения

уровня оснащения

материально-

технической базы

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

для реализации

программ по

предмету

"Физическая

культура".

Заключены

соглашения на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета.

Реализованы

мероприятия по

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях

Оренбургской

области,

расположенных в

сельской

местности.

К концу 2024 году

будет обновлена

материально-

техническая база в

не менее чем 150
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеобразовательн

ых организациях

Оренбургской

области.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

1.1

9 822,9812 238,46 76 026,3514 705,70 9 576,30 130 845,898 476,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

9 822,9812 238,46 76 026,3514 705,70 9 576,30 130 845,898 476,10

бюджет субъекта1.1.1.1.

8 639,7011 036,70 62 713,2013 173,50 9 576,30 113 615,508 476,10

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

8 639,7011 036,70 62 713,2013 173,50 9 576,30 113 615,508 476,10

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

8 639,7011 036,70 62 713,2013 173,50 9 576,30 113 615,508 476,10

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

9 822,9812 238,46 76 026,3514 705,70 9 576,30 130 845,898 476,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

1.2

47 069,30374 406,00 29 113,500,00 46 577,50 543 323,8046 157,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

47 069,30374 406,00 29 113,500,00 46 577,50 543 323,8046 157,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

47 069,30374 406,00 29 113,500,00 46 577,50 543 323,8046 157,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 31 686,5031 686,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 31 686,5031 686,50

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 31 686,5031 686,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

1.4

12 972,200,00 5 312,100,00 9 312,50 36 964,409 367,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

12 972,200,00 5 312,100,00 9 312,50 36 964,409 367,60

бюджет субъекта1.4.1.1.

12 972,200,00 5 312,100,00 9 312,50 36 964,409 367,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы детские технопарки1.5

36 899,4066 223,70 27 639,9012 763,00 16 465,00 176 676,0016 685,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

"Кванториум"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

36 899,4037 411,90 27 519,5012 763,00 16 465,00 147 743,8016 685,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

36 899,4037 411,90 27 519,5012 763,00 16 465,00 147 743,8016 685,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,0028 811,80 120,400,00 0,00 28 932,200,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

1.6

0,0055 525,70 0,0054 667,85 0,00 110 193,550,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,0055 525,70 0,0054 667,85 0,00 110 193,550,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,0047 240,80 0,0046 706,60 0,00 93 947,400,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,0047 240,80 0,0046 706,60 0,00 93 947,400,00

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,0047 240,80 0,0046 706,60 0,00 93 947,400,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,0055 525,70 0,0054 667,85 0,00 110 193,550,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Проведены капитальные ремонты в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах

1.7

56 451,640,00 0,000,00 49 616,90 155 729,4449 660,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

56 451,640,00 0,000,00 49 616,90 155 729,4449 660,90

бюджет субъекта1.7.1.1.

49 654,400,00 0,000,00 49 616,90 148 932,2049 660,90

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

49 654,400,00 0,000,00 49 616,90 148 932,2049 660,90

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

49 654,400,00 0,000,00 49 616,90 148 932,2049 660,90

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

56 451,640,00 0,000,00 49 616,90 155 729,4449 660,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Созданы детские технопарки

"Кванториум"

2.1

0,000,00 0,0073 047,80 0,00 73 047,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,0073 047,80 0,00 73 047,800,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,0073 047,80 0,00 73 047,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оказана поддержка организациям на

реализацию пилотных проектов по

обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том числе

поддержаны проекты по организации

летних школ, организованных

российскими образовательными

организациями, с участием не менее 18

тыс. детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан

2.2

0,0013 611,80 0,000,00 0,00 13 611,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,0013 611,80 0,000,00 0,00 13 611,800,00

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

2.3

0,0028 224,20 0,000,00 0,00 28 224,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

0,0028 224,20 0,000,00 0,00 28 224,200,00

бюджет субъекта2.3.1.1.

0,0028 224,20 0,000,00 0,00 28 224,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

155 184,35 550 229,86 138 091,85 163 215,52

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

162 033,60 131 548,20 1 300 303,38

155 184,35 163 215,52507 806,26 137 971,45 162 033,60 131 548,20 1 257 759,38

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 42 423,60 120,40 0,00 0,00 0,00 42 544,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 639,70

8 639,708 639,708 639,706 360,001 036,70

1.2. Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

1 715,00 4 768,07 7 867,06 11 591,04 16 029,68 25 386,80

47 069,30

43 484,2740 335,6338 070,8433 623,4828 875,60

1.3. Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих

в сельской местности и малых городах)

500,00 627,00 918,00 1 444,00 1 777,20 3 092,70

12 972,20

11 766,6010 696,309 666,506 267,604 349,00

1.5. Созданы детские технопарки

"Кванториум"

2 554,25 5 232,23 7 362,75 10 177,94 13 074,50 17 263,32

36 899,40

33 470,0830 618,7727 535,4523 337,2520 101,83

1.6. Проведены капитальные ремонты в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 654,40

49 654,4049 654,4049 654,4049 654,400,00

ИТОГО:

4 769,25 10 627,30 16 147,81 23 212,98 30 881,38 45 742,82

155 235,00

147 015,0

5

139 944,8

0

133 566,8

9

119 242,7

3

54 363,13
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Оренбургская обл.)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Оренбургская область не

принимала участие в

конкурсном отборе  на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технического

обеспечения

(софинансирование закупки

средств обучения)

существующей

инфраструктуры системы

дополнительного

образования в соответствии

с Методикой определения

высокооснащенных мест

для реализации

образовательных программ

в системе дополнительного

образования детей

(разработана в рамках

реализации приоритетного

проекта "Доступное

Гордеева Н.А.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительное

образование для детей").

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", в которых

приняли участие дети"

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

В рамках программ в

Гордеева Н.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Оренбургской области

будут проведены уроки, в

которых к концу 2024 года

примут участие не менее

85500 человек.

Одновременно с целью

выявления и

распространения лучших

практик будут проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию, создание

условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути, а

также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального учебного

плана для участников

уроков.

Реализация мероприятий

будет осуществляться в том

числе на базе

предпрофильных классов.

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

 

-

Саблина Л.А.

01.04.2019

Взаимо

связь с

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Саблина Л.А.

05.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Саблина Л.А.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Саблина Л.А.

05.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

В рамках программ в

Оренбургской области

будут проведены уроки, в

-

Саблина Л.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

которых к концу 2024 года

примут участие не менее

85500 человек.

Одновременно с целью

выявления и

распространения лучших

практик будут проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию, создание

условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути, а

также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального учебного

плана для участников

уроков. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе

на базе предпрофильных

классов.

1.2.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

-

Саблина Л.А.

30.06.2021

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

В рамках программ в

Оренбургской области

будут проведены уроки, в

которых к концу 2024 года

примут участие не менее

85500 человек.

Одновременно с целью

выявления и

распространения лучших

практик будут проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию, создание

условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути, а

также обеспечивающих
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального учебного

плана для участников

уроков. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе

на базе предпрофильных

классов.

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата "

Прочий тип документа

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

В рамках программ в

Оренбургской области

будут проведены уроки, в

которых к концу 2024 года

примут участие не менее

85500 человек.

-

Саблина Л.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Одновременно с целью

выявления и

распространения лучших

практик будут проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию, создание

условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути, а

также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального учебного

плана для участников

уроков. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе

на базе предпрофильных

классов.

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

-

Саблина Л.А.

25.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

В рамках программ в

Оренбургской области

будут проведены уроки, в

которых к концу 2024 года

примут участие не менее

85500 человек.

Одновременно с целью

выявления и

распространения лучших

практик будут проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию, создание

условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути, а

также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального учебного

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

плана для участников

уроков. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе

на базе предпрофильных

классов.

1.2.9

Контрольная точка "Утвержден

региональный координатор для

реализации проекта", значение:

1.0000

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Воронина

Ю.В.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Воронина

Ю.В.

01.04.2022

06 08 --

1.2.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

-

Корнев С.В.

30.06.2022

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 1.0000

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

1.2.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Корнев С.В.

30.09.2022

08 10 --

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Корнев С.В.

15.12.2022

09 03 --

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

-

Корнев С.В.

24.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Утвержден

региональный координатор для

реализации проекта ", значение:

1.0000

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Корнев С.В.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Корнев С.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Корнев С.В.

30.06.2023

Взаимо Взаимо --



44

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 1.0000

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Корнев С.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Корнев С.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

-

Корнев С.В.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "Утвержден

региональный координатор для

реализации проекта ", значение:

1.0000

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Корнев С.В.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.2.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

-

Корнев С.В.

01.04.2024

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 1.0000

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

1.2.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Корнев С.В.

30.06.2024

07 09 --

1.2.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Корнев С.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

-

Корнев С.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 1.0000

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

-

Корнев С.В.

24.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети"

 Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и

Коваленко

В.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Система мер, включает

новые подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория» и проекта

«Билет в будущее»,

элементов наставничества,

ранних профессиональных

проб), что позволит

школьникам осознанно

подходить к выбору

будущей профессиональной

траектории.В мероприятиях

примут участие

обучающиеся 6-11 классов:

2021 год - не менее 7,29

 тыс. человек;

2022 год - не менее 9,332

тыс. детей;

2023 год - не менее 11,384

тыс. детей; 2024 год - не

менее 14,281 тыс. детей.

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены  

-

Филькова Л.Н.

01.03.2019

Взаимо 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Филькова Л.Н.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Филькова Л.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Проект "Билет в будущее" -

мероприятия по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6 - 11

классов

общеобразовательных

организаций. Проект

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов. В

Оренбургской области, в

-

Филькова Л.Н.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рамках проекта "Билет в

будущее", участия в

мероприятиях примут не

менее 14281 человек к

концу 2024 года

1.3.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Проект "Билет в будущее" -

мероприятия по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6 - 11

классов

общеобразовательных

организаций. Проект

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

-

Филькова Л.Н.

30.09.2021

02 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использования цифровых

инструментов. В

Оренбургской области, в

рамках проекта "Билет в

будущее", участия в

мероприятиях примут не

менее 14281 человек к

концу 2024 года

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проект "Билет в будущее" -

мероприятия по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6 - 11

классов

общеобразовательных

организаций. Проект

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

-

Филькова Л.Н.

25.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов. В

Оренбургской области, в

рамках проекта "Билет в

будущее", участия в

мероприятиях примут не

менее 14281 человек к

концу 2024 года

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Филькова Л.Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.3.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Филькова Л.Н.

30.04.2022

12 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Филькова Л.Н.

30.06.2022

13 15 --

1.3.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Филькова Л.Н.

31.08.2022

14 16 --

1.3.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Филькова Л.Н.

31.10.2022

15 06 --

1.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Филькова Л.Н.

25.12.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Филькова Л.Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Филькова Л.Н.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

-

Филькова Л.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

1.0000

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Филькова Л.Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Филькова Л.Н.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Филькова Л.Н.

25.12.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Филькова Л.Н.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Филькова Л.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Филькова Л.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Филькова Л.Н.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

-

Филькова Л.Н.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

1.0000

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Филькова Л.Н.

25.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом."

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

Царева М.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура".

Заключены соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности.

К концу 2024 году будет

обновлена материально-

техническая база в не менее

чем 150
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

Оренбургской области

межбюджетных трансферов"

Отчет

-

Шевцов Ю.П.

20.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.4.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Шевцов Ю.П.

05.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.4.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Шевцов Ю.П.

05.12.2019

02 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Шевцов Ю.П.

05.12.2019

04 08 --

1.4.5

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

Оренбургской области

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансферов"

Отчет

-

Шевцов Ю.П.

05.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Царева М.В.

05.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Царева М.В.

05.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Царева М.В.

05.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Царева М.В.

05.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка "С Прочий тип документа

-

Царева М.В.

31.03.2021

Взаимо 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

-

Царева М.В.

30.06.2021

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.



67

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

-

Царева М.В.

30.09.2021

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

-

Царева М.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

-

Царева М.В.

25.12.2021

02 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

-

Царева М.В.

25.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.16

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

-

Царева М.В.

25.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.17

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 25.0000

Соглашение Соглашения по

предоставлению субсидий с

муниципальными

образованиями

-

Царева М.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.4.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

-

Жаркова Э.М.

30.04.2022

07 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 1.0000

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

1.4.19

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 1.0000

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупок

-

Жаркова Э.М.

01.05.2022

11 13 --

1.4.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Жаркова Э.М.

30.06.2022

12 08 --

1.4.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

-

Гринева Е.А.

15.07.2022

13 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов", значение: 1.0000 трансфертов

1.4.22

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ", значение: 1.0000

Акт Акт выполненных

работ

-

Жаркова Э.М.

31.08.2022

08 15 --

1.4.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

выполненных работ

-

Жаркова Э.М.

31.08.2022

14 16 --

1.4.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Жаркова Э.М.

31.08.2022

15 09 --

1.4.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гринева Е.А.

15.10.2022

16 17 --

1.4.26

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Жаркова Э.М.

31.10.2022

09 06 1-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 1.0000

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

1.4.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 25.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Жаркова Э.М.

29.12.2022

17 04 --

1.4.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гринева Е.А.

30.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.29

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 25.0000

Соглашение Соглашения по

предоставлению субсидии с

муниципальными

образованиями

-

Жаркова Э.М.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.4.30

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Жаркова Э.М.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.31

Контрольная точка "Объявлены Прочий тип документа

-

Жаркова Э.М.

01.05.2023

Взаимо Взаимо --



79

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 1.0000

Извещения о проведении

закупок

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.32

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Жаркова Э.М.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гринева Е.А.

15.07.2023

07 14 --

1.4.34

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Акт Акт выполненных

работ

-

Жаркова Э.М.

31.08.2023

08 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Подписаны акты выполненных

работ", значение: 1.0000

1.4.35

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

выполненных работ

-

Жаркова Э.М.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.36

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Жаркова Э.М.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.37

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гринева Е.А.

15.10.2023

14 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.38

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Жаркова Э.М.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.39

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 25.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Жаркова Э.М.

29.12.2023

09 04 --

1.4.40

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гринева Е.А.

30.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.41

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 25.0000

Соглашение Соглашения по

предоставлению субсидии с

муниципальными

образованиями

-

Жаркова Э.М.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.4.42

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Жаркова Э.М.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.43

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 1.0000

Прочий тип документа

Информация о проведении

закупок

-

Жаркова Э.М.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.44

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Жаркова Э.М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.45

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гринева Е.А.

15.07.2024

07 14 --

1.4.46

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

Акт Акт выполненных

работ

-

Жаркова Э.М.

31.08.2024

08 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ", значение: 1.0000

1.4.47

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

выполненных работ

-

Жаркова Э.М.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.48

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Жаркова Э.М.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.49

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гринева Е.А.

15.10.2024

14 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.50

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Жаркова Э.М.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.51

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 25.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Жаркова Э.М.

29.12.2024

09 04 --

1.4.52

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гринева Е.А.

30.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи "

Оренбургская область

приняла участие в отборе

заявок субъектов

Российской Федерации на

создание в субъектах

Российской Федерации

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех".

В 2020 году создан и

функционирует центр

выявлений и поддержки

одаренных детей "Гагарин",

созданный с учетом опыта

образовательного фонда

"Талант и успех",

реализующий общеобразова

Гордеева Н.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

тельные программы, в том

числе проводимые на

регулярной основе, а

также профильные смены,

мероприятия по выявлению

выдающихся способностей

и высокой мотивации у

детей и молодежи.

 

1.5.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Саблина Л.А.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Саблина Л.А.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

заявок субъектов

Российской Федерации на

создание в субъектах

Российской Федерации

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех". В 2020

году создан и

функционирует центр

выявлений и поддержки

одаренных детей "Гагарин",

созданный с учетом опыта

образовательного фонда

"Талант и успех",

реализующий

общеобразовательные

программы, в том числе

проводимые на регулярной

основе, а также профильные

смены, мероприятия по

-

Саблина Л.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи.

1.5.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

заявок субъектов

Российской Федерации на

создание в субъектах

Российской Федерации

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех". В 2020

году создан и

функционирует центр

выявлений и поддержки

одаренных детей "Гагарин",

созданный с учетом опыта

образовательного фонда

"Талант и успех",

реализующий

общеобразовательные

программы, в том числе

-

Саблина Л.А.

30.06.2021

14 16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проводимые на регулярной

основе, а также профильные

смены, мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи.

1.5.5

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

заявок субъектов

Российской Федерации на

создание в субъектах

Российской Федерации

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех". В 2020

году создан и

функционирует центр

выявлений и поддержки

одаренных детей "Гагарин",

созданный с учетом опыта

образовательного фонда

"Талант и успех",

-

Саблина Л.А.

30.09.2021

15 17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализующий

общеобразовательные

программы, в том числе

проводимые на регулярной

основе, а также профильные

смены, мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи.

1.5.6

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

заявок субъектов

Российской Федерации на

создание в субъектах

Российской Федерации

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех". В 2020

году создан и

функционирует центр

выявлений и поддержки

одаренных детей "Гагарин",

-

Саблина Л.А.

25.12.2021

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

созданный с учетом опыта

образовательного фонда

"Талант и успех",

реализующий

общеобразовательные

программы, в том числе

проводимые на регулярной

основе, а также профильные

смены, мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи.

1.5.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Саблина Л.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --

1.5.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

-

Жантурганова

Ю.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и молодежи", значение: 1.0000 талантов у детей и

молодежи

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Жантурганова

Ю.А.

30.06.2022

15 17 --

1.5.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Жантурганова

Ю.А.

31.08.2022

16 18 --

1.5.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Жантурганова

Ю.А.

31.10.2022

17 19 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Жантурганова

Ю.А.

30.12.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Жантурганова

Ю.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Жантурганова

Ю.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Жантурганова

Ю.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Жантурганова

Ю.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

-

Жантурганова

Ю.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 1.0000

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Жантурганова

Ю.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Жантурганова

Ю.А.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Жантурганова

Ю.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Жантурганова

Ю.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Жантурганова

Ю.А.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Жантурганова

Ю.А.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Жантурганова

Ю.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

В соответствии с

поручением президиума

Совета при Президенте

Российской Федерации по

Гордеева Н.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей" стратегическому развитию

и приоритетным проектам

(п. 2 протокола от 29 марта

2018 г. № 3) на основе

лучших практик субъектов

Российской Федерации

сформирована целевая

модель региональной

системы дополнительного

образования.

К концу 2023 года в

Оренбургской области

будет внедрена целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей , в том

числе за счет финансовой

поддержки из федерального

бюджета и внебюджетных

источников субъектам

Российской Федерации до

2024 года.

Реализация целевой модели

предусматривает внедрение

механизмов адресной

поддержки отдельных

категорий детей, в том

числе оказавшихся в

трудной жизненной

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



100

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ситуации, для получения

доступного

дополнительного

образования и реализации

талантов детей из

малообеспеченных семей, а

также проведение

мониторинга доступности

дополнительного

образования с учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в том

числе талантливых детей,

детей с ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей).

Значение динамики числа

субъектов Российской

Федерации,

внедривших целевую

модель региональной

системы дополнительного

образования, подлежит

ежегодному уточнению по
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

итогам проведения отборов

на предоставление субсиди

и из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.6.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Воронина

Ю.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --

1.6.2

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

внедрения и функционирования

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воронина

Ю.В.

31.05.2023

01 16 --

1.6.3

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

внедрения и функционирования

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воронина

Ю.В.

31.07.2023

15 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей", значение: 1.0000

1.6.4

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

внедрения и функционирования

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воронина

Ю.В.

30.09.2023

16 02 --

1.6.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 1.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Воронина

Ю.В.

05.12.2023

13 12 --

1.6.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Отчет Итоговый отчет о

деятельности региональной

системы дополнительного

образования детей

-

Воронина

Ю.В.

25.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.7

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

1.0000

Прочий тип документа

Отчет об организации

деятельности региональной

системы дополнительного

образования детей

-

Воронина

Ю.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.6.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

внедрения и функционирования

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воронина

Ю.В.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

внедрения и функционирования

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воронина

Ю.В.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)", значение: 1.0000

Отчет Отчет об

организации деятельности

региональной системы

дополнительного

образования детей

-

Воронина

Ю.В.

30.09.2024

10 12 --

1.6.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

внедрения и функционирования

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воронина

Ю.В.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Итоговый отчет о

деятельности региональной

системы дополнительного

образования детей

-

Воронина

Ю.В.

25.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.7

Результат "Созданы мобильные

технопарки "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)"

 В Оренбургской области в

2020 году создан и

функционирует мобильный

детский технопарк

"Кванториум", в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями.

Гордеева Н.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.7.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)"

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2020 году создан и

функционирует мобильный

детский технопарк

"Кванториум", в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

-

Лытнева М.П.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.7.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2020 году создан и

функционирует мобильный

детский технопарк

"Кванториум", в

-

Лытнева М.П.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проживающих в сельской

местности и малых городах)"

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)"

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2020 году создан и

функционирует мобильный

детский технопарк

"Кванториум", в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

-

Лытнева М.П.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2020 году создан и

функционирует мобильный

детский технопарк

"Кванториум", в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

-

Лытнева М.П.

25.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Лытнева М.П.

28.02.2022

Взаимо

связь с

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)",

значение: 1.0000

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)

-

Корнев С.В.

30.04.2022

12 14 --

1.7.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)

-

Корнев С.В.

30.06.2022

13 15 --

1.7.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)",

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

-

Корнев С.В.

31.08.2022

14 16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 1.0000 местности и малых городах)

1.7.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)

-

Корнев С.В.

31.10.2022

15 17 --

1.7.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)

-

Корнев С.В.

30.12.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)

-

Корнев С.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.7.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)

-

Корнев С.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)

-

Корнев С.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)",

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

-

Корнев С.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 1.0000 местности и малых городах)ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)

-

Корнев С.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)

-

Корнев С.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Корнев С.В.

28.02.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)",

значение: 1.0000

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)

-

Корнев С.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)

-

Корнев С.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.7.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)

-

Корнев С.В.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)

-

Корнев С.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)",

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

-

Корнев С.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 1.0000 местности и малых городах)ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Созданы детские

технопарки "Кванториум""

В Оренбургской области в

2019 году создан и

функционирует детский

технопарк "Кванториум", в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью.

Гордеева Н.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.8.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Чупина А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

 

-

Чернев Н.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.3

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Чернев Н.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.4

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Чернев Н.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.8.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

Чернев Н.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Чупина А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.7

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

 

-

Лытнева М.П.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.8

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Лытнева М.П.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.9

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

Лытнева М.П.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

-

Лытнева М.П.

31.03.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

создания и функционирования

детского технопарка

"Кванториум" "

2019 году создан и

функционирует детский

технопарк "Кванториум", в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.11

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детского технопарка

"Кванториум" "

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2019 году создан и

функционирует детский

технопарк "Кванториум", в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью

-

Лытнева М.П.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детского технопарка

"Кванториум" "

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2019 году создан и

функционирует детский

технопарк "Кванториум", в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью

-

Лытнева М.П.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.8.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детского технопарка

"Кванториум" ", значение: 0.0000

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2019 году создан и

функционирует детский

технопарк "Кванториум", в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью

-

Лытнева М.П.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования детского

технопарка "Кванториум"",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

детского технопарка

"Кванториум"

-

Лытнева М.П.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.8.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования детского

технопарка "Кванториум"",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

детского технопарка

"Кванториум"

-

Корнев С.В.

30.04.2022

11 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования детского

технопарка "Кванториум"",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

детского технопарка

"Кванториум"

-

Корнев С.В.

30.06.2022

12 14 --

1.8.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования детского

технопарка "Кванториум"",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

детского технопарка

"Кванториум"

-

Корнев С.В.

31.08.2022

13 15 --

1.8.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования детского

технопарка "Кванториум"",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

детского технопарка

"Кванториум"

-

Корнев С.В.

31.10.2022

14 16 --

1.8.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования детского

технопарка "Кванториум"",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

детского технопарка

"Кванториум"

-

Корнев С.В.

30.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Корнев С.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования детского

технопарка "Кванториум"",

значение: 1.0000

функционировании

детского технопарка

"Кванториум"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования детского

технопарка "Кванториум"",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

детского технопарка

"Кванториум"

-

Корнев С.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования детского

технопарка "Кванториум"",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

детского технопарка

"Кванториум"

-

Корнев С.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.8.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования детского

технопарка "Кванториум"",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

детского технопарка

"Кванториум"

-

Корнев С.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования детского

технопарка "Кванториум"",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

детского технопарка

"Кванториум"

-

Корнев С.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования детского

технопарка "Кванториум"",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

детского технопарка

"Кванториум"

-

Корнев С.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования детского

технопарка "Кванториум"",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

детского технопарка

"Кванториум"

-

Корнев С.В.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.27

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования детского

технопарка "Кванториум"",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

детского технопарка

"Кванториум"

-

Корнев С.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.28

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Корнев С.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования детского

технопарка "Кванториум"",

значение: 1.0000

функционировании

детского технопарка

"Кванториум"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.29

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования детского

технопарка "Кванториум"",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

детского технопарка

"Кванториум"

-

Корнев С.В.

31.08.2024

11 13 --

1.8.30

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования детского

технопарка "Кванториум"",

значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

детского технопарка

"Кванториум"

-

Корнев С.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.31

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования детского

технопарка "Кванториум"",

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

детского технопарка

-

Корнев С.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 1.0000 "Кванториум"атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9

Результат "Проведены

капитальные ремонты в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

 Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

Царева М.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура".

Заключены соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности.

К концу 2024 году будет

обновлена материально-

техническая база в не менее

чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.9.1

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 25.0000

Соглашение Соглашения по

предоставлению субсидии с

муниципальными

образованиями

-

Царева М.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.9.2

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Жаркова Э.М.

30.04.2022

06 11 --

1.9.3

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 1.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Жаркова Э.М.

01.05.2022

10 12 --

1.9.4

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

-

Жаркова Э.М.

30.06.2022

11 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

1.9.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гринева Е.А.

15.07.2022

12 13 --

1.9.6

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ", значение: 1.0000

Акт Акт выполненных

работ

-

Жаркова Э.М.

31.08.2022

07 14 --

1.9.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

выполненных работ

-

Жаркова Э.М.

31.08.2022

13 15 --

1.9.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

-

Жаркова Э.М.

31.08.2022

14 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городах" расположенных в сельской

местности и малых городах

1.9.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гринева Е.А.

15.10.2022

15 16 --

1.9.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Жаркова Э.М.

31.10.2022

08 05 --

1.9.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 25.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

-

Жаркова Э.М.

29.12.2022

16 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

1.9.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гринева Е.А.

30.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.13

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 25.0000

Соглашение Соглашение по

предоставлению субсидии с

муниципальными

образованиями

-

Жаркова Э.М.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

-

Жаркова Э.М.

30.04.2023

06 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 1.0000

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

1.9.15

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 1.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Жаркова Э.М.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Жаркова Э.М.

30.06.2023

11 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гринева Е.А.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.18

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ", значение: 1.0000

Акт Акт выполненных

работ

-

Жаркова Э.М.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

выполненных работ

-

Жаркова Э.М.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Жаркова Э.М.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гринева Е.А.

15.10.2023

13 05 --

1.9.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Жаркова Э.М.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 25.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Жаркова Э.М.

29.12.2023

08 09 --

1.9.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гринева Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.25

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение Соглашения по

предоставлению субсидии с

муниципальными

образованиями

-

Жаркова Э.М.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 25.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Жаркова Э.М.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.27

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 1.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Жаркова Э.М.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.28

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Жаркова Э.М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных трасфертов

-

Гринева Е.А.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.30

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ", значение: 1.0000

Акт Акт выполненных

работ

-

Жаркова Э.М.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.31

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

выполненных работ

-

Жаркова Э.М.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.32

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Жаркова Э.М.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гринева Е.А.

15.10.2024

13 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.34

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 1.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Жаркова Э.М.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.35

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 25.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Жаркова Э.М.

29.12.2024

08 09 --

1.9.36

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гринева Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



139

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Оренбургская обл.)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Шарлыкский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Бугурусланский муниципальный

район

37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Беляевский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Асекеевский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Александровский муниципальный

район

37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Акбулакский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Адамовский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000ЗАТО поселок Комаровский 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Сорочинский 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Бузулукский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Соль-Илецкий 37,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000город Оренбург 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000город Новотроицк 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000город Медногорск 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Кувандыкский 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Гайский 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000город Бузулук 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000город Бугуруслан 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Абдулинский 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000город Орск 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Грачёвский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Ясненский 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Илекский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Домбаровский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Тоцкий муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Ташлинский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Северный муниципальный район 37,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Светлинский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Саракташский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Сакмарский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Пономарёвский муниципальный

район

37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Переволоцкий муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Тюльганский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Оренбургский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Первомайский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Красногвардейский муниципальный

район

37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Курманаевский муниципальный

район

37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Матвеевский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Кваркенский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Новосергиевский муниципальный

район

37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Октябрьский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Новоорский муниципальный район 37,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-куб»

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Пономарёвский муниципальный

район

12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Новоорский муниципальный район 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Новосергиевский муниципальный

район

12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Октябрьский муниципальный район 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Оренбургский муниципальный район 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Первомайский муниципальный район 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Матвеевский муниципальный район 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Переволоцкий муниципальный район 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Сакмарский муниципальный район 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Соль-Илецкий 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Светлинский муниципальный район 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Северный муниципальный район 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Сорочинский 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Ташлинский муниципальный район 12,52000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Тоцкий муниципальный район 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Тюльганский муниципальный район 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Шарлыкский муниципальный район 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Курманаевский муниципальный

район

12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Саракташский муниципальный район 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Кувандыкский 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Ясненский 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Кваркенский муниципальный район 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Абдулинский 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Адамовский муниципальный район 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Акбулакский муниципальный район 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Александровский муниципальный

район

12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Асекеевский муниципальный район 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Бугурусланский муниципальный

район

12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Бузулукский муниципальный район 12,52000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Гайский 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000город Бугуруслан 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Беляевский муниципальный район 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000город Медногорск 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000город Бузулук 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000ЗАТО поселок Комаровский 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Домбаровский муниципальный район 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Грачёвский муниципальный район 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Илекский муниципальный район 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000город Оренбург 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000город Новотроицк 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000город Орск 12,52000,0000 - -

- 0,000020200,00 11,4100 12,04007,0000Красногвардейский муниципальный

район

12,52000,0000 - -

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

- 95,000020180,00 72,8000 74,000085,0000Переволоцкий муниципальный район 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 76,2000 74,000077,7900Курманаевский муниципальный 75,000095,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

район

- 95,000020180,00 80,7000 74,000081,4400Матвеевский муниципальный район 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 82,2000 74,000085,0000Новоорский муниципальный район 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 71,2000 74,000085,0000Новосергиевский муниципальный

район

75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 75,8000 74,000085,0000Октябрьский муниципальный район 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 80,8000 74,000085,0000Оренбургский муниципальный район 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 76,1000 74,000079,1000Первомайский муниципальный район 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 71,1000 74,000085,0000Шарлыкский муниципальный район 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 71,3000 74,000085,0000Саракташский муниципальный район 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 75,3000 74,000073,4100Светлинский муниципальный район 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 71,2000 74,000074,0000Северный муниципальный район 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 80,3000 74,000085,0000Соль-Илецкий 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 80,2000 74,000085,0000Сорочинский 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 75,4000 74,000080,5600Ташлинский муниципальный район 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 80,3000 74,000081,8900Тоцкий муниципальный район 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 75,0000 74,000085,0000Тюльганский муниципальный район 75,000095,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 95,000020180,00 75,6000 74,000083,6400Кувандыкский 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 72,4000 74,000085,0000Сакмарский муниципальный район 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 80,6000 74,000085,0000Красногвардейский муниципальный

район

75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 73,8000 74,000074,8000Пономарёвский муниципальный

район

75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 77,4000 74,000085,0000Илекский муниципальный район 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 73,5000 74,000085,0000Ясненский 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 73,6000 74,000085,0000Абдулинский 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 71,5000 74,000077,9800Адамовский муниципальный район 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 74,5000 74,000079,2500Акбулакский муниципальный район 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 71,5000 74,000073,5200Александровский муниципальный

район

75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 71,0000 74,000076,3200Кваркенский муниципальный район 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 76,8000 74,000081,2900Беляевский муниципальный район 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 71,4000 74,000070,3300Бугурусланский муниципальный

район

75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 75,3000 74,000079,4300Бузулукский муниципальный район 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 71,2000 74,000077,0300Асекеевский муниципальный район 75,000095,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 95,000020180,00 80,0000 74,000085,0000город Бугуруслан 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 75,3000 74,000085,0000Гайский 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 72,4000 74,000072,6200Домбаровский муниципальный район 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 78,5000 74,000085,0000Грачёвский муниципальный район 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 80,8000 74,000085,0000город Орск 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 79,2000 74,000085,0000ЗАТО поселок Комаровский 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 79,2000 74,000085,0000город Новотроицк 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 72,2000 74,000083,1800город Медногорск 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 79,3000 74,000085,0000город Бузулук 75,000095,0000 - -

- 95,000020180,00 71,9000 74,000085,0000город Оренбург 75,000095,0000 - -

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Бузулукский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Бугурусланский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Беляевский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Асекеевский муниципальный район 1,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Александровский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Акбулакский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Адамовский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000ЗАТО поселок Комаровский 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000город Бузулук 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Сорочинский 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Соль-Илецкий 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000город Орск 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000город Оренбург 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000город Новотроицк 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000город Медногорск 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Кувандыкский 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Гайский 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Грачёвский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Ясненский 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Домбаровский муниципальный район 1,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Первомайский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Кваркенский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000город Бугуруслан 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Шарлыкский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Тюльганский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Тоцкий муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Ташлинский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Северный муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Светлинский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Саракташский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Илекский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Сакмарский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Переволоцкий муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Оренбургский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Октябрьский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Новосергиевский муниципальный 1,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

район

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Новоорский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Матвеевский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Курманаевский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Красногвардейский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Пономарёвский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Абдулинский 1,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Оренбургская обл.)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Миллион

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,07 0,07 0,09 - -0,07

Миллион

человек

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - -0,000,07 0,07- -

Ясненский

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

ЗАТО поселок Комаровский

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Домбаровский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Грачёвский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Орск

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,01 - - - -0,01

город Оренбург

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,02 - - - -0,02

город Новотроицк

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

город Медногорск

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

город Бузулук

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

город Бугуруслан

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Гайский

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Бузулукский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Бугурусланский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Беляевский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Асекеевский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Александровский муниципальный

район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Акбулакский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Адамовский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Илекский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Кваркенский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Красногвардейский муниципальный

район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Кувандыкский

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Тюльганский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Тоцкий муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Ташлинский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Сорочинский

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Соль-Илецкий

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Северный муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Светлинский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Саракташский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Абдулинский

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Сакмарский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Переволоцкий муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - - 0,00 - - -0,00

Первомайский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Оренбургский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Октябрьский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Новосергиевский муниципальный

район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Новоорский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Матвеевский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Курманаевский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Пономарёвский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Шарлыкский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

Единица 0 - 25,00 50,00 75,00

125,0

0

150,0

0

- -

100,0

0
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0 - - - --25,00 25,0025,00 25,00

Ясненский Единица 0 - - - - - - - -1,00

Тюльганский муниципальный район Единица 0 - - 1,00 1,00 - - - -1,00

ЗАТО поселок Комаровский Единица 0 - - - - - - - --

Домбаровский муниципальный район Единица 0 - 1,00 - - - - - --

Грачёвский муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 1,00 - - - -1,00

город Орск Единица 0 - - - - - - - --

город Оренбург Единица 0 - - 1,00 1,00 - - - -1,00

город Новотроицк Единица 0 - - - - - - - --

город Медногорск Единица 0 - - - 1,00 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Бузулук Единица 0 - - - - - - - --

город Бугуруслан Единица 0 - - - 1,00 - - - -1,00

Гайский Единица 0 - 1,00 1,00 1,00 - - - --

Бузулукский муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 1,00 - - - -1,00

Бугурусланский муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 - - - - --

Беляевский муниципальный район Единица 0 - - 1,00 1,00 - - - -1,00

Асекеевский муниципальный район Единица 0 - 1,00 - - - - - -1,00

Александровский муниципальный

район

Единица 0 - - 1,00 1,00 - - - --

Акбулакский муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 1,00 - - - --

Адамовский муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 1,00 - - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Илекский муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 1,00 - - - --

Шарлыкский муниципальный район Единица 0 - 1,00 - - - - - --

Кваркенский муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 1,00 - - - -1,00

Кувандыкский Единица 0 - 1,00 1,00 - - - - -1,00

Тоцкий муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 - - - - -1,00

Ташлинский муниципальный район Единица 0 - - 1,00 1,00 - - - -1,00

Сорочинский Единица 0 - 1,00 1,00 1,00 - - - -1,00

Соль-Илецкий Единица 0 - 1,00 1,00 1,00 - - - -1,00

Северный муниципальный район Единица 0 - 1,00 - - - - - --

Светлинский муниципальный район Единица 0 - 1,00 - - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Саракташский муниципальный район Единица 0 - 1,00 - 1,00 - - - -1,00

Сакмарский муниципальный район Единица 0 - - 1,00 1,00 - - - -1,00

Пономарёвский муниципальный район Единица 0 - - - - - - - --

Переволоцкий муниципальный район Единица 0 - 1,00 - 1,00 - - - -1,00

Первомайский муниципальный район Единица 0 - 1,00 - 1,00 - - - -1,00

Оренбургский муниципальный район Единица 0 - - - - - - - -1,00

Октябрьский муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 1,00 - - - -1,00

Новосергиевский муниципальный

район

Единица 0 - 1,00 1,00 1,00 - - - -1,00

Новоорский муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 1,00 - - - -1,00

Матвеевский муниципальный район Единица 0 - - 1,00 1,00 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Курманаевский муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 1,00 - - - -1,00

Красногвардейский муниципальный

район

Единица 0 - 1,00 1,00 - - - - -1,00

Абдулинский Единица 0 - - 1,00 - - - - --



Участники регионального проекта

0

161

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пахомов А. А. министр - 2

2 Администратор регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 18

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Саблина Л. А. Начальник отдела общего и

дошкольного образования

Гордеева Н. А. 15

4 Участник Филькова Л. Н. Начальник отдела высшего и

профессионального

образования

Коваленко В. А. 15

5 Участник Царева М. В. Заместитель министра Пахомов А. А. 2

6 Руководитель проекта Пахомов А. А. министр - 2

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 18

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 18

9 Участник регионального

проекта

Саблина Л. А. Начальник отдела общего и

дошкольного образования

Гордеева Н. А. 15



10 Участник регионального

проекта

Лытнева М. П. Директор - 15

11 Участник регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 18

12 Участник регионального

проекта

Воронина Ю. В. Начальник отдела

дополнительного образования

Гордеева Н. А. 10

13 Участник регионального

проекта

Корнев С. В. Исполняющий обязанности

директора

- 10

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Коваленко В. А. Заместитель министра Пахомов А. А. 10

15 Участник регионального

проекта

Филькова Л. Н. Начальник отдела высшего и

профессионального

образования

Коваленко В. А. 15

16 Участник регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 18

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Царева М. В. Заместитель министра Пахомов А. А. 2

18 Участник регионального

проекта

Гринева Е. А. Начальник управления Пахомов А. А. 5

19 Участник регионального

проекта

Жаркова Э. М. Начальник отдела ресурсного

обеспечения

Царева М. В. 5

20 Участник регионального

проекта

Царева М. В. Заместитель министра Пахомов А. А. 2

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

21 Ответственный за достижение Гордеева Н. А. Первый заместитель Пахомов А. А. 18



результата регионального

проекта

министра

22 Участник регионального

проекта

Саблина Л. А. Начальник отдела общего и

дошкольного образования

Гордеева Н. А. 15

23 Участник регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 18

24 Участник регионального

проекта

Жантурганова Ю. А. Директор - 5

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 18

26 Участник регионального

проекта

Воронина Ю. В. Начальник отдела

дополнительного образования

Гордеева Н. А. 10

27 Участник регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 18

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 18

29 Участник регионального

проекта

Корнев С. В. Исполняющий обязанности

директора

- 10

30 Участник регионального

проекта

Воронина Ю. В. Начальник отдела

дополнительного образования

Гордеева Н. А. 10

31 Участник регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 18

32 Участник регионального

проекта

Лытнева М. П. Директор - 15

Созданы детские технопарки "Кванториум"



33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 18

34 Участник регионального

проекта

Корнев С. В. Исполняющий обязанности

директора

- 10

35 Участник регионального

проекта

Воронина Ю. В. Начальник отдела

дополнительного образования

Гордеева Н. А. 10

36 Участник регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 18

37 Участник регионального

проекта

Лытнева М. П. Директор - 15

Проведены капитальные ремонты в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Царева М. В. Заместитель министра Пахомов А. А. 2

39 Участник регионального

проекта

Царева М. В. Заместитель министра Пахомов А. А. 2

40 Участник регионального

проекта

Жаркова Э. М. Начальник отдела ресурсного

обеспечения

Царева М. В. 5

41 Участник регионального

проекта

Гринева Е. А. Начальник управления Пахомов А. А. 5


