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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

10,0300 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,4500 22,2300 73,3200

ПроцентФП -

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля образовательных

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных

программ начального

общего, основного общего и

среднего общего образования

0 0 0
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 4,4500

4,450

0

4,450

0

4,450

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 10,0000

8,000

0

7,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 10,0000

8,000

0

7,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных

программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 10,0000

8,000

0

7,000

0

5,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - 101

,00

00

101

,00

00

140

,00

00

Внедрение к концу

2024 года целевой

модели ЦОС во

всех субъектах

Российской

Федерации

позволит создать

условия для

развития

цифровизации

образовательного

процесса в

соответствии с

основными

задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

образовательной

среды для разных

уровней

образования,

обеспечиваемой в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -296

,00

00

762

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе

функционирование

м федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды.

Значение

динамики

субъектов

Российской

Федерации,

внедривших

целевую модель

цифровой

образовательной

среды, подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.2

Создание условий для

внедрения цифровой

образовательной

среды

Единиц

а

- - - - 140

,00

00

   Внедрение к

концу 2024 года

целевой модели

ЦОС во всех

субъектах Российск

ой Федерации

позволит создать

условия для

развития

цифровизации

образовательного

процесса в

соответствии с

основными

задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

образовательной

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -296

,00

00

762

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

среды для разных

уровней

образования,

обеспечиваемой в

том

числе  функционир

ованием

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды.

  Значение

динамики

субъектов

Российской

Федерации,

внедривших

целевую модель

цифровой

образовательной

среды, подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо



9

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

Единиц

а

- - 1,0

000

2,0

000

3,0

000

Создание к концу

2024 года 6

центров

цифрового

образования «IT-

куб» позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном

уровне

продвижение

компетенций в

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2019

- -3,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный

интеллект,

большие данные,

облачные

пространства,

программирование

и

администрировани

е

цифровых

операций) среди

подрастающего

поколения, а также

стать эффективным

механизмом

ранней

профориентации

при осуществлении

обучающимися

выбора будущей

профессии и

построении

траектории
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

собственного

развития

2.2

Функционирование

центров цифрового

образования детей

"IT-куб"

Единиц

а

- - - - 3,0

000

   Создание к концу

2024 года 6

центров цифрового

образования «IT-

куб» позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном

уровне

продвижение

компетенций в

области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный

интеллект,

большие данные,

облачные

пространства,

программирование

и

администрировани

е

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

- -

- -3,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

цифровых

операций) среди

подрастающего

поколения, а также

стать эффективным

механизмом

ранней

профориентации

при осуществлении

обучающимися

выбора будущей

профессии и

построении

траектории

собственного

развития
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.1

61 810,90178 090,41 0,000,00 743 894,90 1 227 944,51244 148,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

61 810,90178 090,41 0,000,00 743 894,90 1 227 944,51244 148,30

бюджет субъекта1.1.1.1.

61 810,90178 090,41 0,000,00 743 894,90 1 227 944,51244 148,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создание условий для внедрения

цифровой образовательной среды

1.2

12 016,400,00 0,000,00 266,00 20 722,408 440,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

12 016,400,00 0,000,00 266,00 20 722,408 440,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

12 016,400,00 0,000,00 266,00 20 722,408 440,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1

20 793,6019 517,60 26 925,180,00 63 004,10 130 240,480,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

17 443,6019 517,60 23 761,800,00 63 004,10 123 727,100,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

17 443,6019 517,60 23 761,800,00 63 004,10 123 727,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

3 350,000,00 3 163,380,00 0,00 6 513,380,00

Функционирование центров цифрового

образования детей "IT-куб"

2.2

21 561,100,00 0,000,00 10 000,00 41 561,1010 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

21 561,100,00 0,000,00 10 000,00 41 561,1010 000,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

21 561,100,00 0,000,00 10 000,00 41 561,1010 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 197 608,01 26 925,18 116 182,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

262 588,30 817 165,00 1 420 468,49

0,00 112 832,00197 608,01 23 761,80 262 588,30 817 165,00 1 413 955,11

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 3 163,38 3 350,00 0,00 0,00 6 513,38
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6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 749,10

61 810,90

61 810,9061 810,9061 810,9061 810,9061 749,10

1.2. Создание условий для внедрения

цифровой образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 163,90

12 016,40

12 016,4012 016,4012 016,4012 016,4010 163,90

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

0,00 0,00 1 905,30 5 948,44 6 116,70 10 842,33

17 443,60

17 443,6017 443,6017 443,6017 443,6017 443,60

2.2. Функционирование центров цифрового

образования детей "IT-куб"

945,40 1 987,70 10 619,30 11 872,34 12 795,38 15 527,38

21 561,10

20 644,2619 794,2218 889,7117 926,6715 775,42

2.3. Дооснащение оборудованием

создаваемого центра цифрового

образования детей "IT-куб"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

945,40 1 987,70 12 524,60 17 820,78 18 912,08 98 282,71

112 832,00

111 915,1

6

111 065,1

2

110 160,6

1

109 197,5

7

105 132,0

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Оренбургская обл.)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

Внедрение к концу 2024

года целевой модели ЦОС

во всех субъектах

Российской Федерации

позволит создать условия

для развития цифровизации

образовательного процесса

в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования

цифровой образовательной

среды для разных уровней

образования,

обеспечиваемой в том числе

 функционированием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды.

Значение динамики

субъектов Российской

Федерации, внедривших

Гордеева Н.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целевую модель цифровой

образовательной среды,

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсиди

и из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.1.1

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

 

-

Царева М.В.

23.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

 

-

Царева М.В.

25.09.2020

02 03 --

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

 

-

Царева М.В.

25.10.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг", значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Гордеева Н.А.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Царева М.В.

25.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гордеева Н.А.

18.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Гордеева Н.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на план-график

-

Чеботарева

О.Г.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями ", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Скибина С.Н.

01.04.2022

01 09 --

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями ", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Скибина С.Н.

01.06.2022

08 02 --

1.1.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

-

Чеботарева

О.Г.

30.06.2022

09 10 --

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

-

Скибина С.Н.

25.08.2022

02 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в соответствии с методическими

рекомендациями ", значение:

0.0000

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

приемки

-

Чеботарева

О.Г.

25.08.2022

10 04 --

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей

-

Гринева Е.А.

25.09.2022

03 11 --

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями ", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Скибина С.Н.

30.11.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Соглашение Согласно

соглашению

-

Чеботарева

О.Г.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями ", значение:

0.0000

Прочий тип документа По

форме, определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Скибина С.Н.

01.04.2023

01 06 --

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями ", значение:

0.0000

Прочий тип документа По

форме, определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Скибина С.Н.

01.06.2023

05 02 --

1.1.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

1 Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Чеботарева

О.Г.

30.06.2023

06 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

приемки

-

Чеботарева

О.Г.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями ", значение:

0.0000

Прочий тип документа По

форме, определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Скибина С.Н.

25.08.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей

-

Гринева Е.А.

25.09.2023

03 08 --

1.1.23

Контрольная точка "Проведен Отчет По форме,

-

Скибина С.Н.

30.11.2023

04 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями ", значение:

0.0000

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на план-график

-

Чеботарева

О.Г.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Скибина С.Н.

01.04.2024

01 08 --

1.1.26

Контрольная точка "Проведен Отчет По форме,

-

Скибина С.Н.

01.06.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями ", значение:

0.0000

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа Акт

приемки

-

Чеботарева

О.Г.

30.06.2024

08 03 --

1.1.28

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Товарные накладные и

акты приема

-

Чеботарева

О.Г.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.29

Контрольная точка "Проведен Отчет По форме,

-

Скибина С.Н.

25.08.2024

03 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями ", значение:

0.0000

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр документов

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг

-

Гринева Е.А.

25.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями ", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Скибина С.Н.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2

Результат "Создание условий для

внедрения цифровой

образовательной среды"

   Внедрение к концу 2024

года целевой модели ЦОС

во всех

субъектах Российской

Федерации позволит

создать условия для

развития цифровизации

образовательного процесса

в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования

цифровой образовательной

среды для разных уровней

образования,

обеспечиваемой в том

числе  функционированием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды.

  Значение динамики

субъектов Российской

Федерации, внедривших

целевую модель цифровой

образовательной среды,

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

Гордеева Н.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведения отборов

на предоставление субсиди

и из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на план-график

-

Чеботарева

О.Г.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

-

Чеботарева

О.Г.

30.06.2022

01 03 --

1.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа Акт

приемки

-

Чеботарева

О.Г.

25.08.2022

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг", значение: 0.0000

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей

-

Гринева Е.А.

25.09.2022

03 05 --

1.2.5

Контрольная точка

"Актуализация информации по

объявленным закупкам ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация

-

Чеботарева

О.Г.

31.10.2022

04 06 --

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчёт

-

Гринева Е.А.

25.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на план-график

-

Чеботарева

О.Г.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

-

Чеботарева

О.Г.

30.06.2023

01 03 --

1.2.9

Контрольная точка

"Актуализация информации по

объявленным закупкам ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация

-

Чеботарева

О.Г.

31.10.2023

02 06 --

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая справка

-

Гринева Е.А.

25.12.2023

05 04 --

1.2.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

приемки

-

Чеботарева

О.Г.

31.12.2023

02 04 --

1.2.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Отчет Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей

-

Гринева Е.А.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на план-график

-

Чеботарева

О.Г.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

-

Чеботарева

О.Г.

30.06.2024

01 03 --

1.2.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа Акт

приемки

-

Гринева Е.А.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг", значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей

-

Гринева Е.А.

25.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка

"Актуализация информации по

объявленным закупкам ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация

-

Чеботарева

О.Г.

31.10.2024

04 06 --

1.2.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов ", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Гринева Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей

"IT-куб""

Создание к концу 2024 года

6 центров

цифрового образования

«IT-куб» позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций

в области

цифровизации

(современные

информационные

технологии, искусственный

интеллект,

большие данные, облачные

пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций) среди

подрастающего поколения,

а также стать эффективным

механизмом ранней

профориентации при

Коваленко

В.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществлении

обучающимися выбора

будущей

профессии и построении

траектории собственного

развития

2.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий

-

Гордеева Н.А.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --

2.1.2

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-куб»"

Акт Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий: 1.

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центра

цифрового образования

«IT-куб»; 2. концепцию по

созданию и

функционированию на

территории субъекта

-

Коваленко

В.А.

31.03.2021

06 16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

центра цифрового

образования «IT-куб», в том

числе: -месторасположение

центра цифрового

образования «IT-куб»

(адрес, площадь

помещений, транспортная

доступность для населения);

- перечень показателей

создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IT-куб»; - перечень

образовательных

направлений центра

цифрового образования

«IT-куб». 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

4. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования. 5.

Извещения о проведении

закупок.

2.1.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Коваленко

В.А.

31.03.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центра цифрового образования

«IT-куб»"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа -

-

Гордеева Н.А.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

2.1.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Царева М.В.

30.04.2021

16 20 --

2.1.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-куб»"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Коваленко

В.А.

01.06.2021

16 27 --

2.1.7

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Царева М.В.

30.06.2021

21 21 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Реестр о заключенных

государственных

контрактов

2.1.8

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Коваленко

В.А.

30.06.2021

20 23 --

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Гордеева Н.А.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 --

2.1.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

цифрового образования «IT-куб»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Отчет 1. Информационно-

аналитическая

справка/отчет. 2.

Распорядительный акт

РОИВ / локальный акт

организации, на базе

которой создан центр

цифрового образования

-

Коваленко

В.А.

25.08.2021

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«IT-куб», утверждающий

штатное расписание. 3.

Реестр с информацией о

повышении квалификации

педагогических работников

центра цифрового

образования «IT-куб». 4.

Лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых.

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Реестр документов

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг

-

Царева М.В.

25.08.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Акт Товарные накладные и

акты приема

-

Царева М.В.

25.08.2021

22 16 --

2.1.13

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

Отчет Информационно-

аналитическая

-

Коваленко

В.А.

30.09.2021

23 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

справка/отчет

2.1.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Коваленко

В.А.

30.09.2021

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.15

Контрольная точка

"Актуализация информации по

объявленным закупкам",

значение: 0.0000

Прочий тип документа КТ

актуализированная

информация в которую

будет вносится по факту

возникновения потребности

-

Царева М.В.

15.12.2021

25 07 --

2.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Гордеева Н.А.

20.12.2021

24 13 --

2.1.17

Контрольная точка "Принято

решение о создании

Прочий тип документа -

-

Гордеева Н.А.

28.12.2021

13 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

2.1.18

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Гордеева Н.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

2.1.19

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Гордеева Н.А.

30.12.2021

01 10 --

2.1.20

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

Прочий тип документа -

-

Гордеева Н.А.

30.12.2021

09 27 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

2.1.21

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Гордеева Н.А.

31.12.2021

20 22 --

2.1.22

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Гордеева Н.А.

31.12.2021

27 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.23

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на план-график

-

Чеботарева

О.Г.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

23 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.1.24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий центров цифрового

образования детей «IT-куб» в

соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Филькова Л.Н.

01.04.2022

19 24 --

2.1.25

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий центров цифрового

образования детей «IT-куб» в

соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Филькова Л.Н.

01.06.2022

23 27 --

2.1.26

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

-

Чеботарева

О.Г.

30.06.2022

24 27 --

2.1.27

Контрольная точка

"Информационная справка об

образовательной организации, на

базе которой создается центр

Справка По форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

-

Филькова Л.Н.

30.06.2022

20 28 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цифрового образования IT-куб" Образование

2.1.28

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

приемки

-

Чеботарева

О.Г.

25.08.2022

20 25 --

2.1.29

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий центров цифрового

образования детей «IT-куб» в

соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Филькова Л.Н.

25.08.2022

21 29 --

2.1.30

Контрольная точка "Утверждено

штатное расписание Центра

Цифрового образования детей "it-

куб" (внесены изменения в

штатное расписание организации,

на базе которой создан Центр)"

Акт Распорядительный акт

РОИВ/локальный акт

организации, на базе

которой создан центр

-

Филькова Л.Н.

25.08.2022

25 29 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.31

Контрольная точка "Начало

работы Центра"

Прочий тип документа

Информационное

освещение СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре "it-куб" на сайте

образовательной

организации.

-

Филькова Л.Н.

15.09.2022

28 26 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.32

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гринева Е.А.

25.09.2022

29 26 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000,

Единица

й бюджет"

2.1.33

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий центров цифрового

образования детей «IT-куб» в

соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Филькова Л.Н.

30.11.2022

22 30 --

2.1.34

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Центра (по программам из

реестра федерального

оператора) "

Прочий тип документа

Реестр документов о

повышении квалификации

педагогических работников

-

Филькова Л.Н.

25.12.2022

26 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.35

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Коваленко

В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.36

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Коваленко

В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.37

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на план-график

-

Чеботарева

О.Г.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 --

2.1.38

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий центров цифрового

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

-

Скибина С.Н.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детей «IT-куб» в

соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.39

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий центров цифрового

образования детей «IT-куб» в

соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Скибина С.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.40

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

-

Чеботарева

О.Г.

30.06.2023

20 18 --

2.1.41

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

приемки

-

Чеботарева

О.Г.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.42

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий центров цифрового

образования детей «IT-куб» в

соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Скибина С.Н.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.43

Контрольная точка "Утверждено

штатное расписание Центра

Цифрового образования детей "it-

куб" (внесены изменения в

штатное расписание организации,

на базе которой создан Центр)"

Акт Распорядительный акт

РОИВ/локальный акт

организации, на базе

которой создан центр

-

Филькова Л.Н.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.44

Контрольная точка "Начало

работы Центра"

Прочий тип документа

Информационное

освещение СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре "it-куб" на сайте

образовательной

организации.

-

Филькова Л.Н.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.45

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей

-

Гринева Е.А.

25.09.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.46

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий центров цифрового

образования детей «IT-куб» в

соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Скибина С.Н.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.47

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Коваленко

В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.48

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Коваленко

В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.49

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на план-график

-

Чеботарева

О.Г.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.50

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий центров цифрового

образования детей «IT-куб» в

соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Скибина С.Н.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.51

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий центров цифрового

образования детей «IT-куб» в

соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Скибина С.Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.52

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

-

Чеботарева

О.Г.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.53

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

приемки

-

Чеботарева

О.Г.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.54

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий центров цифрового

образования детей «IT-куб» в

соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Прочий тип документа По

форме, определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Скибина С.Н.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.55

Контрольная точка "Утверждено

штатное расписание Центра

Цифрового образования детей "it-

куб" (внесены изменения в

штатное расписание организации,

на базе которой создан Центр)"

Акт Распорядительный акт

РОИВ/локальный акт

организации, на базе

которой создан центр

-

Филькова Л.Н.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.56

Контрольная точка "Начало

работы Центра"

Прочий тип документа

Информационное

освещение СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре "it-куб" на сайте

образовательной

организации.

-

Филькова Л.Н.

15.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.57

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей

-

Гринева Е.А.

25.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракту", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.58

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий центров цифрового

образования детей «IT-куб» в

соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Скибина С.Н.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.59

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Коваленко

В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.60

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Коваленко

В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Функционирование

центров цифрового образования

детей "IT-куб""

   Создание к концу 2024

года 6 центров цифрового

образования «IT-куб»

позволит обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций

в области

цифровизации

(современные

информационные

технологии, искусственный

интеллект,

большие данные, облачные

пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций) среди

подрастающего поколения,

Коваленко

В.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет



55

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

а также стать эффективным

механизмом ранней

профориентации при

осуществлении

обучающимися выбора

будущей

профессии и построении

траектории собственного

развития

2.2.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий центров цифрового

образования детей «IT-куб» в

соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000, Единица

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Филькова Л.Н.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

2.2.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий центров цифрового

образования детей «IT-куб» в

соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Филькова Л.Н.

01.06.2022

15 12 --

2.2.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

Отчет По форме,

определенной

-

Филькова Л.Н.

25.08.2022

11 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий центров цифрового

образования детей «IT-куб» в

соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

2.2.4

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том числе

Центров "it-куб""

Акт Распорядительный акт

РОИВ

-

Филькова Л.Н.

25.08.2022

12 13 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по заключению

договоров о сетевых формах

реализации образовательных

программ центров цифрового

образования детей «IT-куб»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка.

Договоры о заключении

сетевых форм реализации

образовательных программ.

-

Филькова Л.Н.

31.08.2022

12 14 --

2.2.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий центров цифрового

образования детей «IT-куб» в

соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Филькова Л.Н.

30.11.2022

13 16 --

2.2.7

Контрольная точка Отчет Отчет о выполнении

-

Филькова Л.Н.

25.12.2022

14 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000, Единица

государственного задания.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий центров цифрового

образования детей «IT-куб» в

соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000, Единица

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Филькова Л.Н.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий центров цифрового

образования детей «IT-куб» в

соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Филькова Л.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий центров цифрового

образования детей «IT-куб» в

соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Филькова Л.Н.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.11

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том числе

Центров "it-куб""

Акт Распорядительный акт

РОИВ

-

Филькова Л.Н.

25.08.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по заключению

договоров о сетевых формах

реализации образовательных

программ центров цифрового

Справка Договоры о

заключении сетевых форм

реализации

образовательных программ.

-

Филькова Л.Н.

31.08.2023

12 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детей «IT-куб» ",

значение: 0.0000

2.2.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий центров цифрового

образования детей «IT-куб» в

соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Филькова Л.Н.

30.11.2023

13 15 --

2.2.14

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания.

-

Филькова Л.Н.

25.12.2023

14 04 --

2.2.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий центров цифрового

образования детей «IT-куб» в

соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000, Единица

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Филькова Л.Н.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.2.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий центров цифрового

образования детей «IT-куб» в

соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Филькова Л.Н.

01.06.2024

16 12 --

2.2.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий центров цифрового

образования детей «IT-куб» в

соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Филькова Л.Н.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

2.2.18

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том числе

Центров "it-куб""

Акт Распорядительный акт

РОИВ

-

Филькова Л.Н.

25.08.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.2.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по заключению

договоров о сетевых формах

реализации образовательных

программ центров цифрового

образования детей «IT-куб» ",

значение: 0.0000

Справка Договоры о

заключении сетевых форм

реализации

образовательных программ.

-

Филькова Л.Н.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий центров цифрового

образования детей «IT-куб» в

соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определенной

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Филькова Л.Н.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.21

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания.

-

Филькова Л.Н.

25.12.2024

14 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Оренбургская обл.)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Бугурусланский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000ЗАТО поселок Комаровский 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Домбаровский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Грачёвский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000город Орск 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000город Оренбург 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000город Медногорск 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000город Бузулук 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Гайский 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Илекский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Бузулукский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Адамовский муниципальный район 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Беляевский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Асекеевский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Александровский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Кваркенский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Матвеевский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Курманаевский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Матвеевский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Акбулакский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Красногвардейский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000город Бугуруслан 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Курманаевский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Кувандыкский 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Ясненский 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Шарлыкский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Тюльганский муниципальный район 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Тоцкий муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Ташлинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Сорочинский 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Соль-Илецкий 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Северный муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Абдулинский 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Саракташский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Светлинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Октябрьский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Оренбургский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Первомайский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Новосергиевский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Пономарёвский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Сакмарский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Переволоцкий муниципальный район 0,00000,0000 - -

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Шарлыкский муниципальный район 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Оренбургский муниципальный район 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Первомайский муниципальный район 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Пономарёвский муниципальный

район

20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Ташлинский муниципальный район 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Тоцкий муниципальный район 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Октябрьский муниципальный район 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Тюльганский муниципальный район 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Грачёвский муниципальный район 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Саракташский муниципальный район 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Северный муниципальный район 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Кваркенский муниципальный район 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Красногвардейский муниципальный

район

20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Светлинский муниципальный район 20,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Беляевский муниципальный район 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Переволоцкий муниципальный район 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Александровский муниципальный

район

20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Новосергиевский муниципальный

район

20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Илекский муниципальный район 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Матвеевский муниципальный район 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Сакмарский муниципальный район 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Кваркенский муниципальный район 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Новоорский муниципальный район 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Абдулинский 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000город Бугуруслан 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000город Бузулук 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Гайский 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000город Медногорск 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000город Новотроицк 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000город Оренбург 20,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000город Орск 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Кувандыкский 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Сорочинский 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Соль-Илецкий 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Бугурусланский муниципальный

район

20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Асекеевский муниципальный район 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Акбулакский муниципальный район 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Домбаровский муниципальный район 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000ЗАТО поселок Комаровский 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Ясненский 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Адамовский муниципальный район 20,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 15,00000,0000Курманаевский муниципальный

район

20,00000,0000 - -

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Кваркенский муниципальный район 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Пономарёвский муниципальный

район

40,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Беляевский муниципальный район 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Александровский муниципальный

район

40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Грачёвский муниципальный район 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Шарлыкский муниципальный район 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Бугурусланский муниципальный

район

40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Ташлинский муниципальный район 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Первомайский муниципальный район 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Бузулукский муниципальный район 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Светлинский муниципальный район 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Северный муниципальный район 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Новосергиевский муниципальный

район

40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Сакмарский муниципальный район 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Акбулакский муниципальный район 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Тоцкий муниципальный район 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Тюльганский муниципальный район 40,00000,0000 - -



70

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Адамовский муниципальный район 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Красногвардейский муниципальный

район

40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Матвеевский муниципальный район 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Курманаевский муниципальный

район

40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Оренбургский муниципальный район 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Асекеевский муниципальный район 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Абдулинский 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000город Бугуруслан 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000город Бузулук 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Гайский 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Октябрьский муниципальный район 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000город Медногорск 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000город Новотроицк 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000город Оренбург 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Кувандыкский 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Сорочинский 40,00000,0000 - -



71

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Соль-Илецкий 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Илекский муниципальный район 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Переволоцкий муниципальный район 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Новоорский муниципальный район 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Домбаровский муниципальный район 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000город Орск 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Ясненский 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000ЗАТО поселок Комаровский 40,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Саракташский муниципальный район 40,00000,0000 - -

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Новосергиевский муниципальный

район

30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Беляевский муниципальный район 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Александровский муниципальный

район

30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Тюльганский муниципальный район 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Сакмарский муниципальный район 30,00000,0000 - -



72

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Матвеевский муниципальный район 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Шарлыкский муниципальный район 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Первомайский муниципальный район 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000город Бузулук 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Ясненский 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Сорочинский 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Соль-Илецкий 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000город Оренбург 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000город Новотроицк 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000город Медногорск 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Кувандыкский 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Гайский 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000город Орск 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000ЗАТО поселок Комаровский 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Тоцкий муниципальный район 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Кваркенский муниципальный район 30,00000,0000 - -



73

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Грачёвский муниципальный район 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000город Бугуруслан 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Переволоцкий муниципальный район 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Оренбургский муниципальный район 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Саракташский муниципальный район 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Новоорский муниципальный район 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Адамовский муниципальный район 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Курманаевский муниципальный

район

30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Бугурусланский муниципальный

район

30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Пономарёвский муниципальный

район

30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Ташлинский муниципальный район 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Бузулукский муниципальный район 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Красногвардейский муниципальный

район

30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Домбаровский муниципальный район 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Северный муниципальный район 30,00000,0000 - -



74

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Асекеевский муниципальный район 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Светлинский муниципальный район 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Октябрьский муниципальный район 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Илекский муниципальный район 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Акбулакский муниципальный район 30,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 20,00000,0000Абдулинский 30,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Оренбургская обл.)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Создание условий для внедрения цифровой образовательной среды

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 - - - -

296,0

0

762,0

0

- -

140,0

0

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0 -

261,0

0

- -84,00- 39,00- -

Александровский муниципальный

район

Единица 0 - - - 3,00 - 7,00 - --

Ташлинский муниципальный район Единица 0 - - - 2,00 2,00 15,00 - --

Сорочинский Единица 0 - - - 1,00 2,00 15,00 - --

Переволоцкий муниципальный район Единица 0 - - - 1,00 5,00 12,00 - --



76

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Новосергиевский муниципальный

район

Единица 0 - - - 1,00 4,00 18,00 - --

Матвеевский муниципальный район Единица 0 - - - 1,00 3,00 4,00 - --

Курманаевский муниципальный район Единица 0 - - - 1,00 2,00 5,00 - --

Кувандыкский Единица 0 - - - 1,00 2,00 17,00 - --

Илекский муниципальный район Единица 0 - - - 3,00 - 11,00 - --

Грачёвский муниципальный район Единица 0 - - - 1,00 2,00 8,00 - --

город Орск Единица 0 - - - 4,00 11,00 25,00 - --

город Оренбург Единица 0 - - - 4,00 26,00 63,00 - --

город Новотроицк Единица 0 - - - 3,00 5,00 6,00 - --

город Медногорск Единица 0 - - - 1,00 2,00 4,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Гайский Единица 0 - - - 1,00 2,00 8,00 - --

Бугурусланский муниципальный район Единица 0 - - - 3,00 - 16,00 - --

Беляевский муниципальный район Единица 0 - - - 1,00 2,00 11,00 - --

Асекеевский муниципальный район Единица 0 - - - 3,00 10,00 0,00 - --

Тоцкий муниципальный район Единица 0 - - - 2,00 2,00 6,00 - --

Тюльганский муниципальный район Единица 0 - - - 2,00 2,00 10,00 - --



Участники регионального проекта

0

78

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пахомов А. А. министр - 2

2 Администратор регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 4

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Пахомов А. А. министр - 2

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 4

5 Участник регионального

проекта

Филькова Л. Н. Начальник отдела высшего и

профессионального

образования

Коваленко В. А. 4

6 Участник регионального

проекта

Пахомов А. А. министр - 2

7 Участник регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 4

8 Участник регионального

проекта

Царева М. В. Заместитель министра Пахомов А. А. 4

9 Участник регионального

проекта

Скибина С. Н. Начальник информационно-

аналитического отдела

- 2

10 Участник регионального

проекта

Гринева Е. А. Начальник управления Пахомов А. А. 5

11 Участник регионального

проекта

Позднякова Н. А. Начальник управления Гордеева Н. А. 5



Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Коваленко В. А. Заместитель министра Пахомов А. А. 6

13 Участник регионального

проекта

Гринева Е. А. Начальник управления Пахомов А. А. 5

14 Участник регионального

проекта

Коваленко В. А. Заместитель министра Пахомов А. А. 6

15 Участник регионального

проекта

Чеботарева О. Г. Начальник отдела размещения

заказов для обеспечения

государственных нужд и

материально-технического

обеспечения

Царева М. В. 3

16 Участник регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 4

17 Участник регионального

проекта

Пахомов А. А. министр - 2

18 Участник регионального

проекта

Филькова Л. Н. Начальник отдела высшего и

профессионального

образования

Коваленко В. А. 4

19 Участник регионального

проекта

Царева М. В. Заместитель министра Пахомов А. А. 4

Создание условий для внедрения цифровой образовательной среды

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 4

21 Участник регионального

проекта

Гринева Е. А. Начальник управления Пахомов А. А. 5

22 Участник регионального

проекта

Чеботарева О. Г. Начальник отдела размещения

заказов для обеспечения

государственных

Царева М. В. 3



нужд и материально-

технического обеспечения

23 Участник регионального

проекта

Скибина С. Н. Начальник информационно-

аналитического отдела

- 1

24 Участник регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 4

25 Участник регионального

проекта

Пахомов А. А. министр - 2

26 Участник регионального

проекта

Царева М. В. Заместитель министра Пахомов А. А. 4

Функционирование центров цифрового образования детей "IT-куб"

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Коваленко В. А. Заместитель министра Пахомов А. А. 6

28 Участник регионального

проекта

Чеботарева О. Г. Начальник отдела размещения

заказов для обеспечения

государственных нужд и

материально-технического

обеспечения

Царева М. В. 3

29 Участник регионального

проекта

Филькова Л. Н. Начальник отдела высшего и

профессионального

образования

Коваленко В. А. 4

30 Участник регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 4

31 Участник регионального

проекта

Коваленко В. А. Заместитель министра Пахомов А. А. 6

32 Участник регионального

проекта

Гринева Е. А. Начальник управления Пахомов А. А. 5


